



Открытое акционерное общество

«Псковжилстрой»

180559, РФ, Псковская область, Псковский район,

СП «Завеличенская волость», д. Борисовичи,

ул. Балтийская, дом 10, (пом. 2002)

Тел./ факс 8-(8112)-44-32-30

www.pskovzhilstroi.ru,

e-mail: pskovzhilstroi@mail.ru

ОКПО 2436090 ОГРН 1146027000569

ИНН 6027154129 КПП 603701001

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор ОАО
«Псковжилстрой»**

С.Н.Жогаль

«17» апреля 2017 года



Изменение №1

**в Проектную декларацию на строительство
216-квартирного 9-этажного жилого дома по ул.Балтийской в д.Борисовичи
Псковского района (квартал №1, поз. 17 по ГП)**

| Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию | | | |
| № п/п | дата | Наименование раздела проектной документации | Описание изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 17.04.2017 года | Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | <p>17.1.1</p> <p>Этап реализации проекта строительства: 20% - 30.06.17г., 40% - 30.11.17г., 60% - 15.05.18г., 80% - 15.08.19г., ввод в эксплуатацию - 27.12.2019г.</p> <p>17.1.2</p> <p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2019 года</p> |

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер:  Е.В.Иванова

Главный инженер:  А.Н.Смирнов

Юрист:  Д.В.Иванов